Concept planning Herontwikkeling Appelgaarde juni 2021

Leidschendam-Voorburg

Planologische procedure fase 1

Ontwikkelvisie	Ruimtelijk kader	Anterieure Overeenkomst	Ontwerp bestemminsplan	Bestemmingsplan
2020	2021/2022	2021/2022	2022	2023

Participatie en communicatie Fase 1 & 2

Fase 1 Verdiepende gesprekken met belangrijke betrokkenen

Fase 2 Informatiebijeenkomsten proces & uitgangspunten met omgeving

Fase 3 Verdiepende thema sessie met omgeving

Fase 3 Verdiepende gesprekken met belanghebbenden

Planologische procedure fase 2

Ontwikkelvisie → Afspraken betrokken stakeholders → Ruimtelijk kader

Verkabeling hoogspanningskabel

Nov 2020	2021	2022/2023	2026
Budget reservering verkabeling	Haalbaarheidsonderzoek Tennet	Verkabeling hoogspanningskabel	